

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми)

Фонд «Партнерство за сильну Україну», Фаза 2 (ФПСУ-2)
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026-30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через Міністерство закордонних справ, у справах співдружності і міжнародного розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (FCDO)
Бенефіціар	Міністерство розвитку громад та територій України
Реципієнт	Український культурний фонд, м. Київ (код згідно з ЄДРПОУ 41436842)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5699-07
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння PFRU2-MOU-18-252606-01 від 04 вересня 2025 року, укладеного між Кімонікс Інтернешнл Інк./Фондом “Партнерство за сильну Україну” та Українським культурним фондом: 1. Забезпечено модернізацію й оновлення матеріально-технічної бази Українського культурного фонду (далі - Фонд) шляхом отримання міжнародної технічної допомоги у вигляді майна. Зокрема, Фондом отримано офісну техніку та обладнання, необхідні для забезпечення безперебійної роботи та здійснення комунікацій із заявниками та грантоотримувачами, що сприяє більш ефективному виконанню працівниками Фонду своїх посадових обов'язків та підвищенню ефективності діяльності Фонду.

Згідно з Договором про передачу майна № PFRU2-TA-2026-18-227-01 від 1 квітня 2026 року та Актом приймання-передачі майна № 1 від 2 квітня 2026 року, Фондом отримано та зараховано на баланс обладнання, інші основні засоби, в т.ч. програмне забезпечення у кількості 48 шт. (далі - майно) у кількості 307 одиниць.

2. Розпочато підготовку до реалізації спільного грантового конкурсу.

У межах компоненту із запровадження механізму субгрантингу розроблено проєкт Грантової угоди, що передбачає підтримку впровадження проєктної діяльності - реалізації спільного ЛОТу «Локальна історія в діалозі» (далі - ЛОТ). Визначено модель реалізації, узгоджено пріоритетні напрями та особливості підтримки локальних культурних ініціатив в рамках ЛОТу. Запуск конкурсу заплановано на друге півріччя 2026 року.

3. Розпочато роботу щодо посилення інституційної спроможності Фонду.

Розпочато роботу щодо посилення інституційної спроможності Фонду шляхом надання технічної та матеріальної підтримки для розвитку організаційного потенціалу та підвищення професійного рівня команди, що сприяє довготривалій інституційній сталості Фонду.

Зокрема, в співпраці з маркетинговим агентством ISD Group розпочато роботи з модернізації та оновлення офіційного сайту Фонду, розробки його нової концепції, удосконалення за принципом доступності.

Також розпочато підготовку до модернізації Системи управління проектами та оновлення комунікаційної стратегії Фонду.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Результати реалізації проекту доступні для ознайомлення на офіційному веб-сайті Фонду: https://ucf.in.ua/docs/229 https://ucf.in.ua/news/memorandum-z-pfru https://ucf.in.ua/en/news/onovlennia-kabinetu	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання		Отримано майно на суму 5 245 064,21 грн.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення Фонду операційним обладнанням, необхідним для ефективного виконання поточних завдань	Передача міжнародної технічної допомоги у вигляді майна	Передано майно у кількості 307 одиниць відповідно до Договору про передачу майна № PFRU2-TA-2026-18-227-01 від 1 квітня 2026 року та Акту приймання-передачі майна № 1 від 2 квітня 2026 року.
Посилення інституційної спроможності Фонду	Реалізація заходів щодо розвитку організаційного потенціалу та цифрової інфраструктури	Розпочато роботу щодо модернізації цифрової інфраструктури Фонду, зокрема проведено підготовчі заходи щодо оновлення офіційного вебсайту Фонду, Системи управління проектами, а також розпочато розроблення комунікаційної стратегії Фонду.
Реалізація спільного грантового конкурсу	Підготовка проекту Грантової угоди та узгодження організаційних передумов для	Підготовлено проект Грантової угоди, що передбачає підтримку впровадження проектної


	запуску спільного грантового конкурсу.	діяльності - реалізації спільного ЛОТу.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
У звітному періоді проблемні питання, що впливають на реалізацію проєкту, відсутні. Реалізація заходів здійснюється відповідно до затвердженого плану та визначених строків. Пропозиції щодо внесення змін до проєкту відсутні.		

Відповідальна особа


(підпис)

Сазонкіна К.О.
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта


(підпис)

Образцова А.Я.
(ініціали та прізвище)