

ДОГОВІР № 4СН1-00883

про надання гранту

м. Київ

«30» грудня 2021 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі Виконавчого директора Берковського Владислава Георгійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАДВІРНЯНСЬКИЙ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (далі – Грантоотримувач), в особі директора Гринішка Володимира Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурно-мистецького проекту «Мистецька резиденція замку Краснодвір» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці та у кошторисі Проекту згідно з додатками 1 та 2 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 30 жовтня 2021 року включно з періодом підготовки та надання Фонду пакету звітної документації відповідно до пункту 3 цього Розділу.

2. Проект реалізується згідно з робочим планом реалізації Проекту, визначенним у розділі XI проєктної заявки.

3. Для підтвердження реалізації Проекту Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт про виконання Проекту (додаток 3), звіт про надходження та використання коштів для реалізації Проекту (додаток 4) з копіями первинних бухгалтерських документів.

4. Датою завершення реалізації Проекту є день підписання Фондом акта про виконання Проекту.

ІІІ. СУМА ГРАНТУ, ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума гранту становить 256 470 грн. 00 коп. (двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Фонд надає суму гранту частинами (траншами) у розмірі та у строки, визначені графіком платежів згідно з додатком 5 до цього Договору.

3. У разі невиконання або часткового виконання співфінансування Проекту зі сторони Грантоотримувача та/або партнера по співфінансуванню, у проектах де співфінансування є обов'язковою умовою, Фонд зменшує суму гранту пропорційно до зменшення суми співфінансування. Якщо часткове невиконання співфінансування не впливає на граничні обов'язкові пропорції співфінансування проекту, визначені Фондом, ця норма не застосовується.

4. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу ІІ цього Договору;

4) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

5) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту;

6) зберігати бухгалтерську документацію по Проекту протягом трьох років з моменту підписання акту про виконання Проекту;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, які пов'язані з виникненням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, використанням таких об'єктів, розпорядженням майновими правами і охороною майнових прав на ці об'єкти, а також охороною особистих немайнових прав відповідно до вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права";

8) відповідно до чинного законодавства України не допускати наявності у Проекті (продукті Проекту) пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святынь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності;

4) здійснювати контроль та моніторинг реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та/або за місцем фактичної реалізації Проекту.

4. Фонд зобов'язується:

- 1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;
- 2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

3. Фонд не несе відповідальності за невиконання Грантотримувачем своїх зобов'язань перед третіми особами.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантотримувачем або чинним законодавством.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію (результати досліджень), отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації, продукт, виготовлений у результаті реалізації Проекту, мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проєкту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проєкту, форму якого наведено у додатку 2 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

придання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов'язані з реалізацією Проєкту;

витрати по оплаті посередницьких послуг;

витрати по оплаті товарів, робіт і послуг, які були вже або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання цього Договору (подвійне фінансування);

витрати, пов'язані з реалізацією проектів, які мають на меті отримання прибутку;

витрати на утримання установ, організацій, в тому числі тих, що є учасниками проектів;

витрати на підготовку проектної заявки для подання на конкурсну програму Фонду;

витрати на проведення капітальних ремонтних робіт, проведення будівельних робіт, розробку у проектно-кошторисної документації;

витрати (замовлення товарів, робіт, послуг), які здійснюються між пов'язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови, або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (за винятком витрат на оплату винагороди членів команди);

інші витрати, Інструкціями для заявників по программам та витрати здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проєкту в порядку, передбаченому цим Договором.

2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проєкту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.

2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.

3. У разі дестрокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торговс-промислові палати в Україні».

2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРИШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2021 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Сторонаю-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Відділ міжнародного співробітництва Українського культурного фонду
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12
+38 044 504-22-66
programa.children@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Гринішак Володимир Юрійович;

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають одинакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – кошторис Проекту;

додаток 3 – змістовий звіт про виконання Проекту;

додаток 4 – звіт про надходження та використання коштів для реалізації

Проекту;

додаток 5 – графік платежів.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРИН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: UA60820172034310001000000458

Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
НАДВІРНЯНСЬКИЙ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Юридична адреса:

78400, Івано-Франківська область,
м. Надвірна, майдан Шевченка 5

Адреса для листування:

78400, Івано-Франківська область,
м. Надвірна, майдан Шевченка 5

ЄДРПОУ: 34976608

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ

"ПРИВАТБАНК"

Р/р: UA083366770000026002052567567

Тел.: +380968618438

Виконавчий директор



В.Г. Берковський

М.П.

Директор



В.Ю. Гринішак

УКРАЇНСЬКИЙ
КУЛЬТУРНИЙ
ФОНД

Додаток 1
до Договору про надання гранту № ЧСКІ1-00883
від «30» вересня 2021 р.

Сезон: Грантовий сезон 2021

Програма: Діти культури

Конкурс: Індивідуальний

Заявка: 4CHI1-00883

**Назва проекту: Мистецька резиденція замку
Краснодвір**

Візитна картка

Конкурсна програма
Діти культури

Тип проекту
Індивідуальний

Назва проекту
Мистецька резиденція замку Краснодвір

Назва проекту англійською мовою
Nadvirna Castle Art Residence

Географія реалізації проекту

Населений пункт
Надвірна

Населений пункт
Луганська область

Початок проекту
2021-06

Кінець проекту (включно із фінальним звітуванням)

Директор *[Signature]*



2021-10-30

Тривалість проекту в місяцях

5

Формат проекту

наживо та онлайн

Пріоритетний сектор

культурна спадщина

Основний продукт

Креативний простір (хаб)

Ключові слова за напрямами

живопис

резиденція

Інформація про контактну особу

Прізвище, ім'я та по-батькові

Гринішак Володимир Юрійович

Телефон

Електронна пошта

Функції в проекті

Проектний менеджер

Загальна інформація про проект

Коротка інформація про проект

Проект має на меті розвиток мистецьких здібностей, екологічне виховання дітей та створення розуміння необхідності збереження культурної спадщини шляхом проведення мистецької резиденції на замку Красногорів. Ми прагнемо перетворити руїни замку із забутого місця в сучасний та креативний центр інтерпретації історії міста і мистецька резиденція ганем.

Менеджер Альфо Гринішак В.О.



значним кроком до мети. Ми створюємо умови для переосмислення та формування цінності спадщини замку Краснодвір молоддю міста Надвірна. Заходами проекту передбачено проведення художнього та скульптурного пленеру, екологічного оркестру, археологічної лабораторії з метою кращого розуміння спадщини. Замок Краснодвір стане об'єктом гордості та переверне уявлення про дитяче мистецтво містечку Надвірна.

Коротка інформація про проект англійською мовою

The project aims to develop artistic abilities, environmental education of children and create an understanding of the need to preserve cultural heritage by conducting an artistic residence at Krasnodvir Castle. We strive to transform the ruins of the castle from a forgotten place into a modern and creative center for the interpretation of the history of the city and the art residence will be a significant step towards the goal. We create conditions for rethinking and forming the value of the heritage of Krasnodvir Castle by the youth of Nadvirna. The project activities include an artistic and sculptural plein air, an ecological orchestra, an archeological laboratory in order to better understand the heritage. Krasnodvir Castle will become an object of pride and will change the idea of children's art in the town of Nadvirna.

Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)

256470

Загальний бюджет проекту

342586

Сума співфінансування

86116

Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)

Джерело співфінансування та сума

40000. Управління культури і туризму Надвірнянської міської ради

Джерело співфінансування та сума

46116. Грант ГО "Гараж Генг" (спільнокошт)

Сума реінвестиції

0

Директор

А.Л.С.

Грицішин В.В.



Чи використовуються у проекті результати/об'єкти інтелектуальної діяльності?

Ні

Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на використання результатів / об'єктів інтелектуальної діяльності, що використовуватимуться у проекті, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права»?

Не стосується

Інформація про організацію-заявника

Повне найменування організації-заявника

Надвірнянський туристично-інформаційний центр

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

Nadvirna Tourist Information Centre

Код ЄДРПОУ

34976608

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або на іншому вебресурсі

http://ua.nadvirna.info/wpcontent/uploads/2021/01/ntic_statut-2020-small.pdf

Організаційно-правова форма

Громадська організація або об'єднання

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД, що відповідає напряму програми/ЛОТ-у

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дата реєстрації організації

2007-08-21

Юридична адреса організації

Україна, 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський рн, місто Надвірна, Майдан Шевченка, будинок 5

Поштова адреса організації

Марек інж. О. Г. Гришинко В.І.



Україна, 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський рн, місто Надвірна,
МАЙДАН ШЕВЧЕНКА, будинок 5

Область (відповідно до юридичної адреси)
Івано-Франківська

Тип населеного пункту
Місто

Назва населеного пункту (відповідно до юридичної адреси)
Надвірна

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах
<https://www.facebook.com/groups/TIC.Nadvirna>

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації
Гринішак Володимир Юрійович

Телефон керівника організації

Електронна пошта керівника організації

**Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної
відповідальності?**

Ні

**Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної
відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та
протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у
встановленому законом порядку?**

Ні

**Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-
заявника із вказанням громадянства**

Гринішак Володимир Юрійович, Зварчук Олександр Михайлович, Коцько
Іван Миколайович

**Чи притягався (-лися) кінцеві бенефіціарні власник (-и) організації
небудь до кримінальної відповідальності?**

Директор Гринішак В.Ю.



Ні

Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявлання?

Ні

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проекту

Орендування приміщення (24 м²), 2 персональні комп'ютери, 1 ноутбук, 1 принтер А3, 1 МФУ, проектор з екраном, фліп-чарт, офісні меблі, ламінатор, фотоапарат, камера 360 та ін.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника?

Ні

Чи є цей проект продовженням або наступним етапом проекту, реалізованого за підтримки УКФ?

Ні

Чи цей проект (повністю чи частково) подавався на інші конкурси підтримки з коштів державного чи місцевих бюджетів?

Ні

Чи реалізовували проекти за підтримки Фонду у попередні роки?

Ні

Приклади успішно реалізованих проектів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років

Проект

<http://ua.nadvirna.info/2020/04/21/krasnodvir/>

Проект

<http://ua.nadvirna.info/2020/06/09/kranodvir-promo/>

Проект

<http://ua.nadvirna.info/2020/03/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%bc%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%ba%e6%fb%e6%80%bd%d1%81%d1%82%d1%80/>

Марченко Ольга Борисівна



Детальний опис проекту

Обґрунтуйте актуальність проекту для культурного контексту або міста, або села, або області, або країни в ретроспективі останнього десятиліття
Протягом останнього десятиліття культурно-мистецьке життя міста Надвірна, зрештою як і більшості невеликих міст України, зосереджувався виключно на діяльності управління культури, офіційних «заходів» та програм. В Надвірній діє одна із найкращих художніх шкіл регіону, учні якої щороку отримують понад 60 відзнак та перемог на конкурсах. Але їхня робоча обмежена нормами та правилами. Декларована відкритість усьому новому найчастіше існує лише на словах.

Минулого року ми спробували вийти із рамок творення в класах і провели мистецьких пленер на території замку Краснодвір і ми побачили великий попит на сучасні підходи до мистецтва, зацікавленість в змінах і готовність створювати креативний контент.

Ми розуміємо, що зміни повинні йти в першу чергу до молоді та дітей, активне залучення їх та використання потенціалу це один з інструментів для подолання деяких суспільних проблем в майбутньому.

Місто вкрай потребує публічного простору для вуличного мистецтва, переосмислення та творчих дискусій, і що дуже важливо, альтернативного місця та сенсу розвитку культури. А мистецькі резиденції дають учасникам можливість жити та працювати поза своїм звичним середовищем, досліджувати інші культурні контексти, експериментувати з матеріалами та співпрацювати з колегами, в тому числі з інших регіонів.

Замок Краснодвір - руїни 14-15 ст., що збереглися в міському парку ім. І. Франка в місті Надвірна, є надзвичайно цікавим об'єктом спадщини Прикарпаття. Замок, який став початком заснування цілого міста, є малодослідженим, забутим та не актуальним для громади.

Учнівська молодь, замість використовувати чудову локацію для творення, продовжує засмічувати її та використовувати як туалет. Разом з тим, талановиті та творчі діти, а також їх батьки та викладачі перебувають в постійному пошуку гарних та комфортних місць для творчості та мистецтва. Замок Краснодвір може стати об'єктом гордості та повністю перевернути уявлення про дитяче мистецтво, культуру в містечку Надвірна.

А успішна трансформація із руїн до сучасного та креативного центру інтерпретації історії міста стане не тільки успішним кейсом для громадян, але й реактивним поштовхом в розвитку туризму та гостинності.

Як проект реалізує пріоритети обраної конкурсної програми / ЛОГУХ
Проект передбачає залучення дітей до участі в мистецькій резиденції

Директор ОЛІГ Триніщенко В.В.



(живопис, скульптура, оркестр) та спрямований на розвиток їх потенціалу. Серед заходів проєкту є майстер класи, обмін досвідом та мистецький пленер, що сприятиме розвитку дітей, їх спілкуванню та взаємодії. Також ми прагнемо збільшити кількість споживачів культурного продукту в місті Надвірна через залучення та промоцію, а також за допомогою актуалізації важливості культурної спадщини.

Обґрунтуйте важливість проекту для організації-заявника (та вашого партнерства за наявності), з огляду на основні / стратегічні напрями діяльності організації-заявника (та організації-партнера за наявності)

В 2020 році наша команда вирішила витягнути із небуття найстаріший об'єкт міста. Ми розробили стратегію, прибрали сміття та вирізали чагарники, провели концерт класичної музики, видали буклет. Також провели дослідження розчинів замку та виготовили робочий проект ко-сервації. Пошили одяг та зробили театралізовану екскурсію містом, де замок став завершальною та кульмінаційною локацією. Ми прагнемо вдихнути життя в руїни замку та створити повноцінний сучасний культурно-туристичний продукт. Розвиток території замку Краснодвір для команди громадської організації є пріоритетом номер один.

Чому проект є унікальним?

Резиденція замку Краснодвір є тематичною та зосереджена найперше на актуалізації спадщини із залученням дітей до мистецтва. Ми запрошуємо учнів із найрізноманітнішою технічкою виконання (графіка, живопис, скульптура, витинанка та ін.) і вони, використовуючи свою унікальну мистецьку практику зроблять внесок у переосмислення спадщини.

Резиденція буде поєднана із археологічними дослідженнями, що посилить унікальність та створить додаткові стимули для розвитку.

Мистецька резиденція замку Краснодвір – це простір для досліджень із понад 1,2 га підземних ходів, невідомої історії, таємниць та легенд. Команда проєкту створюватиме інноваційні моделі та пропонуватиме альтернативні підходи до роботи із спадщиною, мистецтвом та залученням громади.

Чому проект є інноваційним?

Проект має три значні інноваційні складові:

1) Екологічний оркестр – діти разом з менторами створять музичні інструменти із побутових відходів та проведуть виступ в стінах середньовічного замку;

2) Археологічні дослідження за участю дітей, як унікальна складова освітнього процесу та актуалізації спадщини. Погана залученість зацікавлених сторін, або навіть повна відсутність роботи з дітьми

Директор Наталя Бінісюк



основних причин руйнації культурної спадщини. Заходами проєкту ми створюємо причетність до збереження та розвитку спадщини через участь в дослідження руїн та підземних ходів.

3) Проект передбачає залучення до мистецької резиденції дітей-учнів з трьох областей України: Луганської, Рівненської та Івано-Франківської. Такий формат дасть змогу дітям пізнати інші регіони, їх особливості та обмінятись досвідом та враженням.

Основна мета проєкту

Розвиток мистецьких здібностей, екологічне виховання дітей та створення розуміння необхідності збереження культурної спадщини шляхом проведення мистецької резиденції на замку Краснодвір.

Цілі проєкту

Ціль

Покращення мистецьких навичок, освіти та толерантності дітей та налагодження культурної співпраці між регіонами України

Завдання

Провести 4-х денну мистецьку резиденцію за участю 45 дітей-учнів мистецьких шкіл з Івано-Франківської, Луганської та Рівненської областей

Результат 1

Створено дітьми 45 арт продуктів (картин, скульптур, витинанок) на території замку Краснодвір

Результат 2

Проведено виступ екологічного оркестру на території замку за участю 15 дітей

Індикатори досягнення результатів

- а) кількість учасників резиденції;
- б) кількість позитивних відгуків в ЗМІ та соціальних мережах;
- в) кількість відвідувачів інтернет-сторінки та сторінки в соціальній мережі;
- г) кількість переглядів проморолика.

Ціль

Створення умов для переосмислення та формування цінності спадщини замку Краснодвір молоддю міста Надвірна

Мережевий  Гриніук В.О.



Завдання

Провести археологічні дослідження замку Краснодвір за участю дітей та молоді міста Надвірна з метою кращого розуміння спадщини

Результат 1

Залучення понад 60 учнів навчальних закладів міста Надвірна до археологічних досліджень

Результат 2

Археологічний звіт досліджень підземних ходів замку Краснодвір

Індикатори досягнення результатів

- а) кількість учасників археологічних досліджень;
- б) кількість метрів дослідженої території;
- в) кількість позитивних відгуків в ЗМІ та соціальних мережах.

Ціль

Екологічне виховання та просвіта молоді шляхом проведення унікального екологічного оркестру

Завдання

Створити «екологічний» оркестр та провести його виступ на території замку Краснодвір

Результат 1

Залучено 20 учнів музичної школи до екологічного оркестру та проведено виступ для 400 глядачів (в т.ч. онлайн)

Результат 2

Створено 6 музичний інструментів із побутових відходів та сміття

Індикатори досягнення результатів

- а) кількість учасників оркестру;
- б) кількість виготовлених інструментів;
- в) кількість позитивних відгуків в ЗМІ та соціальних мережах.

Опишіть у кількісних та якісних показниках пряму цільову аудиторію проекту

Заходи проєкту зосереджені довкола дітей 12-16 років – молодь із Івано-Франківської, Луганської та Рівненської областей. Планетарна сім'я участників резиденції будуть учні Надвірнянської дитячої художньої



Директор Оксана Грінічук 13.10.

Надвірнянської музичної школі, діти старших класів 4-х шкіл міста та Прикарпатського військово-спортивного ліцею.

Пряма цільова аудиторія проекту:

- а) Учні мистецьких шкіл трьох регіонів України: 45 дітей із Івано-Франківської, Луганської та Рівненської областей (учасники мистецької резиденції);
- б) 20 учнів Надвірнянської дитячої музичної школи – учасники екологічного оркестру;
- в) 60 учнів шкіл міста Надвірна, Надвірнянського коледжу та Прикарпатського військово-спортивного ліцею – учасників археологічних досліджень;
- г) 15 викладачів Надвірнянської дитячої художньої школи – кураторів та волонтерів мистецької резиденції замку Краснодвір;
- д) 20 учнів шкіл міста Надвірна та курсантів Надвірнянського військово-спортивного ліцею, що братимуть участь в екологічній акції із прибирання території.

Опишіть у кількісних та якісних показниках опосередковану (непряму) аудиторію проекту

Непрямою аудиторією проекту є три групи осіб:

- 1) батьки та родичі дітей учасників археологічних досліджень, екологічної акції, оркестру та мистецької резиденції – понад 300 осіб. Вони отримають інформацію та розповіді про заходи проекту та його результати.
- 2) глядачі та відвідувачів мистецької резиденції та оркестру, мешканці міста Надвірна та гості – понад 400 осіб.
- 3) органи місцевого самоврядування та підрозділи, що здійснюють заходи в сфері культури, освіти та охорони культурної спадщини – Надвірнянська міська рада, Надвірнянська районна рада та управління культури і туризму. Планування, організація та реалізація заходів проекту відбудутимуться за участі партнерів протягом всього періоду.

Непрямою аудиторією проекту також є мешканці міста Надвірна та громада, користуються мережею Інтернет (соціальні мережі та сторінки), яким цікава історії замку Краснодвір та його подальша доля – понад 32 тисячі осіб та аудиторія охоплена аудиторія по всій Україні – понад 15 тисяч осіб.

В довгостроковій перспективі ми плануємо розширити аудиторію мистецької резиденції для туристів що подорожують Надвірнянським районом, зокрема до міста Яремче та ТК Буковаль – понад 60 тисяч осіб.

Яким чином були визначені їх культурні потреби, інтереси?

В 2020 році під час підготовки "Стратегії розвитку території Краснодвір на 2020-2026 роки" (затверджене сесією Надвірнянської міської

Директор Н.І. Гринічук 0.0.



ради) ми провели соціологічне опитування (62 респонденти), 5 засідань фокус груп (38 учасників), 4-х денний тренінг (31 учасник) команда проєкту працювала з потребами цільової аудиторії. Всі вищеперелічені учасники були також долучені до обговорення Стратегії. В 2019 році було проведено художній пленер, під час якого учасники та представники Надвірнянської дитячої художньої школи визначали необхідність проведення мистецьких заходів за участю дітей та молоді.

У який спосіб кінцеві результати проекту будуть задовольняти (повністю або частково) культурні потреби та інтереси обраної (их) аудиторії?

Реалізація проєкту надасть можливості якісному різnobічному розвитку для понад 60 дітей з 3-х областей України, поглиблення їх знань про спадщину, створення умов для колективної та особистої комунікації.

Хто є зацікавленою стороною (ами) проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано, позитивно чи негативно – впливати на проєкт чи бути під впливом проєкту)? Зазначте, у який спосіб та використовуючи які інструменти будете працювати з ними

Надвірнянська міська рада - орган який зацікавлений у виведенні деградової території та перетворення її на привабливий простір. окремі представники громади, які мають цілковито інше бачення розвитку території замку Краснодвір.

Які ключові повідомлення, яких спікерів буде обрано для поширення інформації про проект серед прямої (их) цільової (их) аудиторії (її), опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії?

Освіта як основний ретранслятор досвідів, навиків та знань, які створюють переосмислення спадщини та впровадження нових підходів до її розуміння та використання; Дитяче мистецтво заради збереження культурної спадщини міст; Формування середовища для розвитку креативної індустрії розпочинається з малку і триває все життя; Спільна відповідальність за спільну спадщину; Ми створюємо досвід та емоції довкола спадщини замку Краснодвір.

Які методи комунікації (відео, аудіо контент, промо кампанії в соціальних мережах, амбасадори, тощо) та канали комунікації (вебсайт проєкту, соціальні мережі тощо) будуть залучені під час реалізації проєкту?

Враховуючи мету проєкту ми виділяємо два ключові напрямки інформаційного супроводу:

- А. Заходи із інформування про хід реалізації проєкту, який передбачають:
 - Інавгураційну зустріч за участю ЗМІ та блогерів (ТРК «Надвірна Рада»)



Директор *Марія Тришіна* В.Ю.

Надвірна 107.3 ФМ, Галицький кореспондент, ТРК «Карпати», газети «Життя Прикарпаття» та «Народна Воля», Лариса Іроденко та інші).

- 26 інформаційних повідомлень з фотографіями та 2 відео про заходи проекту в соціальних мережах facebook та instagram та на сайтах: FB: «Надвірна – шлях до Карпат» (1,3 тис.підписників), ua.nadvirna.info, nadvirnamr.gov.ua, FB: «НАДВІРНЯНЦІ» (42,2 тис.підписників), FB: «GO HERITAGE | Мережа ОГС для підтримки громад зі спадщиною», FB: kurs.if.ua (72,1 тис.підписників), FB: “Галицький кореспондент” (26,3 тис.підписників), UA: КАРПАТИ.

- виготовлення та використання х-банера для візуального сприйняття інформації про проект та його завдання.

Б. Промоція «Резиденції замку Краснодвір» як об'єкту спадщини та мистецтва:

- Під час індивідуальних та колективних зустрічей ми будемо інформувати та пояснювати цільовій аудиторії про позитивні приклади використання спадщини для економічного розвитку громади, про важливість врахування цінності спадщини не тільки як нерухомого свідчення історії, але й як важлива складова майбутнього добробуту.

- Створення позитивного іміджу Мистецької резиденції з метою досягнення якісних показників результатів проекту за допомогою висвітлення діяльності на сторінка організації FB: «Надвірна – шлях до Карпат». ua.nadvirna.info, nadvirnamr.gov.ua та на створеній сторінці в соціальній мережі FB «Мистецька резиденція замку Краснодвір». Інформація про захід проекту та ключові повідомлення буде публікуватись не рідше як двічі на тиждень протягом усього періоду реалізації.

- Всі друковані, візуальні матеріали будуть містити інформацію про проект, фінансові джерела, організаторів та партнерів проекту.

Які засоби масової інформації будуть висвітлювати реалізацію та результати проекту (вкажіть назви засобів масової інформації та кількість публікацій/матеріалів, які заплановані)?

- а) "Галицький Кореспондент" - 3 публікації в газеті та 6 в онлайн виданні;
- б) "Народна Воля" - 4 публікації в газеті та 6 в онлайн виданні;
- в) "Життя Прикарпатт" - 4 публікації в газеті та 6 в онлайн виданні.
- г) ТРК "Надвірна" - 6 сюжетів.
- д) Блогери Івано-Франківської області - 10 публікацій.
- е) UA: КАРПАТИ: 2 сюжети.

Яких кількісних та якісних показників ви плануєте досягти в результаті виконання інформаційної складової проекту?

Інформаційними повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах

Директор *Лариса Іроденко* Голова *Оксана Тришинська* В.д. *В.д.*



понад 22 тис. осіб, які проживають на території громади, понад 35 тис. осіб, що проживають на території Івано-Франківської, Рівненської та Луганської областей та понад 60 тис. осіб із всієї України.

Яких довгострокових результатів вдасться досягнути завдяки реалізації проекту? Що буде підтвердженням досягнення мети проекту?

Мистецька резиденція замку Краснодвір, що розпочне роботу в 2021 році стане щорічною і буде простором для інновацій в сфері культури та поводження зі спадщиною. Проект покращить імідж міста, створить передумови до розвитку дітей.

Контакти та співпраця між учасниками проекту та дітьми стануть в довгостроковій перспективі яскравим об'єднуючим майданчиком, а розширення співпраця та взаємодія руйнуватимуть стереотипи та страх. Наша мета на наступні 5 років: створити унікальний для України прецедент із якісно іншим підходом до поводження зі спадщиною на прикладі замку Краснодвір. Ми пропонуємо пережити та надихнутись історією міста Надвірна і зробимо це разом із дітьми та молоддю. Досвід та емоції стимулюватимуть та надихатимуть молодь творити в містечках та селах, відроджуючи їх.

Позитивні враження, досвід, що отримуватимуть відвідувачі, допоможе усвідомити значення місцевості, підтримуватиме інтерес та захоплення її унікальністю і мотивуватиме до відвідування інших об'єктів громади, споживання місцевих товарів, а також культивуватиме повагу та бережливе ставлення до спадщини у місцевих мешканців.

Також ми очікуємо збільшення кількості відвідувачів та туристів замку Краснодвір, міста та громади.

Опишіть соціальну (супільну) цінність результатів проекту

Громада отримає креативний простір та культурний продукт - резиденцію, що буде надихати та розвиватись в наступні роки та стане гарним поштовхом для розвитку туризму.

Також буде закладений фундамент до розуміння збереження спадщини в молоді та дітей, а також налагоджений взаємозвязок із органами місцевого самоврядування заради порятунку замку.

Насамкінець, після створення сучасного центру інтерпретації ми вперше матимемо подібний унікальний культурний та туристичний продукт, що в свою чергу покладе поштовх до економічного розвитку громади.

Яким чином буде забезпечений вільний доступ до напрацювань та/або кінцевих результатів проекту?

Всі заходи будуть публічні та відкриті для відвідування. Анонс

Директор Наталя Гринівська з.п.



інформація буде публікуватись в ЗМІ та в соціальних мережах.

Чи передбачає діяльність за проектом подальший розвиток та функціонування отриманих за результатами проекту продуктів та на яких засадах (самоокупності, фінансування з державного або місцевого бюджету, грантової чи спонсорської підтримки тощо)?

Мистецька резиденція замку Краснодвір буде проводитись щороку до дня міста Надвірна за рахунок співфінансування органу місцевого самоврядування та зібраних коштів із аукціону. В рамках реалізації нашої стратегії до 2026 року буде створено соціальне підприємство «Театр замку Краснодвір», прибуток якого буде використовуватись виключно для розвитку території замку та мистецької резиденції.

Як організація-заявник планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр" є учасником мережі ОГС для підтримки громад зі спадщиною "GO HERITAGE" і кілька разів на рік на форумах чи конференціях розповідаємо про управління спадщиною. Ця платформа збирає фахівців у сфері спадщини та представників влади громад і є надзвичайно зручною для обміну досвідом та інформацією. Також буде постійний доступ до сайту та фейсбук сторінки організаторів.

Команда проекту (основні виконавці)

ПІБ члена команди

Гринішак Володимир Юрійович

Роль у проекті

Проектний менеджер

Перелік основних обов'язків

Координація, робота з постачальниками та підрядниками, організація заходів та бухгалтерський облік

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

75

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 500 знаків)

Автор або співавтор проектів: 2008-2011р. – знакування під час

Директор  Гринішак В.О.



туристичних маршрутів на території Українських Карпат (8 проектів фінансованих Надвірнянською та Богородчанською райдержадміністраціями, управлінням туризму Івано-Франківської облдержадміністрації). 2007-2014 р. – змагання на лижах та сноуборді «Зимові ігри 2007-2014», що фінансували ТК «Буковель» та місцевими партнерами.

2009-2010 р. – проведення фотоконкурсу та фотовиставок "Обрис міста" (ТМ «Сако»).

З 2010 р.– створення вело клубу «Срібний ніпель» та проведення щорічної акції

«Велодень». 2011 р. - реалізація проекту «Надвірнянщина. Подорожуй із системою туристичної інформації» - в рамках обласного конкурсу проектів розвитку туризму Івано-Франківської області. 2012-2013 р. - Реалізація Міжнародного проекту «Велосипедом по Україні», що фінансується у рамках Програми Польсько-Американського Фонду Свободи «Зміни в Регіоні» РІТА, що адмініструється Фондом «Освіта для Демократії» 2014 – проект "Надвірна - край для туризму (проект департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної

інфраструктури Івано-Франківської ОДА. 2015-2016 – участь в Міжнародному проекті «Громадська школа дієвих практик ЄС» Інституту Європейської політики (м.Берлін).

2016 р. – участь в Міжнародному проекту «Лабораторія культурної трансформації малих міст України: План Z», що реалізується Інститутом Гетте (м.Берлін) 2017-2018 р.

– керівник проекту «Кулінарна спадщина малих міст Польща, Чехії, Словаччини та України» в рамках програми: «Співпраця між малими містами Вишеградської четвірки та України», що фінансується Вишеградським фондом (м.Прага) спільно з Надвірнянською міською радою; 2018 та 2019 рр. – співорганізатори та координатори регіонального етнофестивалю «Файне Різдво», м.Надвірна – наймасштабніше дійсно на території міста, яке триває 25 днів; 2018 та 2019 рр. – керівник проекту «Збереження єврейської спадщини в місті Надвірна: впорядкування кладовища» за підтримки та фінансування European Jewish Cemeteries Initiative.

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

Директор *Жанісова О.О.*



ПІБ члена команди
Круп'як Андрій Дмитрович

Роль у проекті
Експерт проєкту

Перелік основних обов'язків

Комунікація із учасниками заходів, логістичний супровід, робота із соціальними мережами та організація археологічних досліджень

Зайнятість у проекті (у відсотковому співвідношенні до зайнятості за основним місцем роботи або у інших проектах)

40

Відповідний досвід (коротка біографічна довідка, не менше 800 знаків)

Базова освіта: 1989 - повна вища освіта (магістр). Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федъковича, географічний факультет 1994 (з відзнакою). Отримана спеціальність - викладач географії, географ. Додаткова освіта: 1996 - більше 250 навчальних тренінгів, семінарів, курсів та стажувань в Бельгії, Білорусі, Данії, Естонії, дотепер Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, США, ФРН та Україні з різних аспектів діяльності недержавних організацій, в т.ч.: 2016 - навчальний курс "Програма з організаційного розвитку та лідерства. Розвиток організації", м. Яремче (ICAP "Єднання" (м. Київ), Центр "POST" (м. Мінськ, Білорусь), Contact (м. Кишинів, Молдова), EcoContact (м. Кишинів, Молдова); 2014

- тренінг "Стратегічне планування ОГС", м. Київ (Міжнародна організація з міграції (МОМ) в Україні (м. Київ); 2005
- стажування для представників регіональних мозкових центрів в Українському центрі економічних і політичних досліджень (УЦЕПД) ім. О. Разумкова, м. Київ (УЦЕПД ім. О. Разумкова (м. Київ), Фонд "Демократичні ініціативи" (м. Київ) та ін.

Тренінгова підготовка з вдосконалення тренерських компетенцій: 1997 - більше 75 тренінгів для тренерів та інших тренерських семінарів/курсів в Польщі, Словаччині й дотепер Україні, в т.ч.: 2015

- тренінг для тренерів ТОТ "Локальний аналіз: крок за кроком", м. Київ (Fundacja Pole dialogu (м. Варшава, Польща); 2015
- 2 тренінги для тренерів "Реформа місцевого самоврядування та участь громадськості у процесах прийняття рішень", м. Чернівці - м. Люблін (Fundacja Inicjatyw Menedżerskich (м. Люблін, Польща); 2002
- дизайн-тренінг для тренерів Інституту менеджменту, Громадському

Директор А.І. Гриніченко



секторі, м. Львів (ФРГО “Західноукраїнський ресурсний центр” (м. Львів); 1999

- тренінг для тренерів “Стратегічне планування, лідерство та волонтерство в НДО”, смт. Славськ (МГО “Клуб “Компас” (м. Київ); 1998
- тренінг для тренерів “Стратегічне планування, фандрайзинг і робота з волонтерами в НДО”, м. Євпаторія (Fundacja Edukacja dla Demokracji (м. Варшава, Польща) та ін.

Професійний досвід (в т. ч. сумісництво):

2003 - незалежний тренер-консультант (фрілансер) з освіти дорослих в сфері громадських організацій (фізична-особа-підприємець (ІІІ група, єдиний податок), вид діяльності “Проведення семінарів й і й і й і ”) і інформаційні послуги”, розробка та проведення тренінгів/семінарів, фасилітація/модерація заходів, консультування та надання організаційно-інформаційних послуг;

2001 - Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, викладач, проведення тренінгових занять;

1994 - Надвірнянська загальноосвітня школа-інтернат, вчитель географії, викладання географії

Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа - підприємець, договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер, інше)

фізична особа - підприємець

Опишіть внутрішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту та шляхи їх мінімізації

- 1) Хвороби ключових учасників проекту. Плануємо дублювати обов'язки та мати кадровий резерв у підготовці та проведенні заходів.
- 2) Відмова участі партнерів із Рівненської чи Луганської областей. Команда проекту шукатиме альтернативні мистецькі організації чи школи із Регіонів, в тому числі співпрацюватиме партнерськими органами місцевого самоврядування в м.Дубно та м.Сватове.
- 3) Призупинення археологічних досліджень в зв'язку із виявлення небезпечних «артефактів». Команда проекту змушені буде змінити терміни виконання заходів або змінити ареал досліджень.

Опишіть зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проекту, та шляхи їх мінімізації

- 1) Карантинні обмеження. Перенесення дат проведення заходів, обмеження кількості учасників та дотримання санітарних рекомендацій. Головними розглядатимемо варіанти онлайн трансляцій оркестру, аукціонування

Директор А.Л. Триніков



публічних заходів проекту.

2) Недотримання термінів виконання робіт та надання послуг підрядниками. Команда проекту здійснюватиме оплати тільки по факту виконання робіт чи надання послуг, періодично та системно моніторитиме процес та контролюватиме якість. Згіно плану роботи, у випадку зриву, команда матиме час на пошук альтернативи.

3) Незацікавленість ЗМІ у поширенні інформації про проект. ГО «Надвірнянський туристично-інформаційний центр» має багаторічний позитивний досвід співпраці із ЗМІ та понад 15 ЗМІ тісно співпрацюють із командою проекту. Також в реалізації проекту беруть участь органи місцевого самоврядування та публічні особи, що сприятиме зашкавленості ЗМІ для висвітлення діяльності заходів проекту.

4) Спротив мешканців сусіднього будинку. Команда проекту буде роботи прозоро, партисипативно та з ґрунтовним обговорення, що сприяти добрим стосункам і в продовжуватимемо інформувати та залучати сусідів до реалізації проекту.

Які інструменти внутрішнього моніторингу реалізації проекту ви будете застосовувати?

Щоденне спостереження та щотижневі збори команди проекту.

Моніторингова інформація

Кількість чоловіків у команді проекту

16

Кількість жінок у команді проекту

21

Кількість людей віком від 17 до 34

12

Кількість людей віком від 35 до 50

20

Кількість людей віком від 51 до 60

1

Кількість людей віком від 61 до 70

3

Директор Ніль Григорівна



Кількість людей віком старше 71

1

Кількість працюючих пенсіонерів

2

Кількість людей з інвалідністю серед команди проекту

0

Чи передбачає ваш проект залучення волонтерів? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

42

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників ветеранів АТО? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

3

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії або учасників тимчасово переміщених осіб? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

0

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

6

Чи передбачає ваш проект залучення у якості аудиторії людей з інвалідністю? Напишіть кількість, якщо ні або не впевнені – поставте 0

2

Чи планується при реалізації проекту використовувати різні методи енергозбереження?

ні

Чи враховуватимуть меседжі вашого проекту принципи толерантності відповідно до Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО?

Так

Декларація добroчесності

Директор  Тришинок 



Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Так

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Так

В розрізі та з урахуванням норм Закону України «Про санкції» та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування і скасування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно громадян та юридичних осіб та з метою отримання гранту інституційної підтримки, цим гарантійним листом, шляхом підписання проектної заявки, підтверджую відсутність прямих та опосередкованих контактів із представниками (юридичними та фізичними особами) держави-агресора Російською Федерацією з 2014 року до цього часу.

Так

Директор ННН
Гринівськ В.Ю.



Декларація добroчесності

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників даної програми, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Я, шляхом підписання проектної заяви, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Я підтверджую, що не отримую іншої фінансової підтримки на витрати, які покриває УКФ.

ПІБ Грантоотримувача

Гришин Володимир Юрійович

Підпис

Гришин

Дата заповнення

16 червня 2021 р.



Кошторис витрат проекту №
Назва Замінника: ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр"

Назва проекту: Місцева резиденція замку Краснодвір

Дата початку проекту: Чверень 2021

Дата завершення проекту: 30 жовтня 2021

Ряділ:	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ			Витрати за рахунок спільнокапіталу	Загальна планова сума витрат по проекту, грн. ($=7+10+13$)	Обґрунтування та деталізація витрат (колонка обов'язкова для заповнення)
				Планові витрати відповідно до заявки	Кількість/Період	Вартість за одиницю, грн. (або %)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ:	ІІ ВИТРАТИ:								15
Стаття: 1 Винагорода членам команди проекту									
Підстаття: 1.1 Сплаті праці штатних працівників організації-заявника (чище у випадку премії)									
Пункт:	1.1.1	Гонор. ІІБ, посада (роль у проекті)	Місяців				0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.2	Гонор. ІІБ, посада (роль у проекті)	Місяців				0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.1.3	Гонор. ІІБ, посада (роль у проекті)	Місяців				0,00	0,00	0,00
Підстаття:	1.2 За трудовими зобов'язаннями			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.1	Гонор. ІІБ, посада (роль у проекті)	Місяців				0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.2	Гонор. ІІБ, посада (роль у проекті)	Місяців				0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.2.3	Гонор. ІІБ, посада (роль у проекті)	Місяців				0,00	0,00	0,00
Підстаття:	1.3 За зобов'язаннями ДПХ			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.1	Гонор. ІІБ, за заняття конкретну наяву послуг/виконання робіт	Місяців				0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.2	Гонор. ІІБ, за заняття конкретну наяву послуг/виконання робіт	Місяців				0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.3.3	Гонор. ІІБ, за заняття конкретну наяву послуг/виконання робіт	Місяців				0,00	0,00	0,00
Стаття:	1.4 Соціальні внески з оплати праці (нарахованім єСБ)			0,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.4.1	Штатні працівники		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.2	За строковими трудовими договорами		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Пункт:	1.4.3	За договорами ЦГХ		0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Підстаття:	1.5 За зобов'язаннями з філії			10,00			0,00	0,00	0,00
Пункт:	1.5.1	Гришинець Володимир Юрійович, керівник проекту та бухгалтерські посади	Місяців	5,00	7 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	75% заліковості організація заходів, робота із договорами та бухгалтерськими документами, відповідальні мережами та організаціями
Пункт:	1.5.2	Купчак Андрій Дмитрович, експерт проєкту (в т.ч. інформаційні та комунікаційні супровід)	Місяців	5,00	4 800,00	24 000,00	0,00	24 000,00	21 000,00
Всього по статті 1 "Винагорода членам команди":									
									61 500,00



Рубежанський
Ліцензійний
Інформаційний
Центр

Відповідь на
заявлення

Стаття:	2	Витрати пов'язані з відрядженням (для штатних працівників)					
Підстаття:	2.1	Віртестість проїзду (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.1	Віртестість квитків (з дегалізацією маршруту і привезцем відрядженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.2	Віртестість квитків (з дегалізацією маршруту і привезцем відрядженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.1.3	Віртестість квитків (з дегалізацією маршруту і привезцем відрядженої особи)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	2.2	Віртестість проживання (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.1	Рахунки з готелів (з візазним працівцем відрядженої особи)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.2	Рахунки з готелів (з візазним працівцем відрядженої особи)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.2.3	Рахунки з готелів (з візазним працівцем відрядженої особи)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	2.3	Добові (для штатних працівників)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.1	Добові, вказати ІІБ (розрахунок на відряджену особу)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.2	Добові, вказати ІІБ (розрахунок на відряджену особу)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	2.3.3	Добові, вказати ІІБ (розрахунок на відряджену особу)	Доба	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Всього по статті 2 "Витрати пов'язані з відрядженнями":</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	3	Обладнання і нематеріальні активи					
Підстаття:	3.1	Обладнання, інструменти, інші матеріальні засоби при реалізації проекту з енергооптимізацією	47,00	1,00	11 360,00	11 500,00	31 850,00
Пункт:	3.1.1	Тент Тімм (4,5x4,5м)	шт.	0,00	1,00	11 500,00	11 500,00
Пункт:	3.1.2	Складний складний дерев'яний	шт.	20,00	450,00	9 000,00	9 000,00
Пункт:	3.1.3	Приркування SV/ГТЕХ на котушці 50 м	шт.	1,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Пункт:	3.1.4	Логати в асортименті	шт.	4,00	430,00	1 720,00	1 720,00
Пункт:	3.1.5	Плита ОСБ Krono 2500x1250x12мм	шт.	22,00	340,00	7 480,00	7 480,00
Підстаття:	3.2	Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для енергооптимізації (з рахунком спільнотанування)			0,00	0,00	0,00
Пункт:	3.2.1	Програмне забезпечення (з дистанційною технічною характеристикою)	послуга			0,00	0,00
Пункт:	3.2.2	Інші нематеріальні активи	послуга			0,00	0,00
<i>Всього по статті 3 "Обладнання і нематеріальні активи":</i>				47,00	1,00	11 500,00	31 850,00
Стаття:	4	Витрати пов'язані з орендою					
Підстаття:	4.1	Оренда промисловості			0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.1	Адреса орендованого приміщення із зазначенням метражу, кв.м (годин, діб)			0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.1.2	Адреса орендованого приміщення із зазначенням метражу, кв.м (годин, діб)			0,00	0,00	0,00



Міністерство культури України
Державна адміністрація КМДА
Київська обласна державна адміністрація
Департамент культури та туризму
Відповідальний за підготовку та реалізацію бюджету - В. В.

Пункт:	4.1.3	Адреса арендованого приміщення із зазначенням метражу, кв.м. (годин, днб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	4.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.1	Найменування техніки (з дегалізацією технічних характеристик)	шт. (шт)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.2	Найменування обладнання (з дегалізацією технічних характеристик)	шт. (шт)	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.2.3	Найменування інструменту (з дегалізацією технічних характеристик)	шт. (шт)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	4.3	Оренда транспорту	700,00	9 800,00	0,00	0,00	9 300,00
Пункт:	4.3.1	Оренда автомобіля (Дебюта іадамула Дублю)	км	560,00	14,00	7 840,00	7 840,00
Пункт:	4.3.2	Оренда автобуса (Нафівіра - Івано-Франківськ - Надвірна) - 2 поїздки	км (годин)	140,00	14,00	1 960,00	1 960,00
Пункт:	4.3.3	Оренда автобуса (з зазначенням маршруту, кілометражу/кількості годин)	км (годин)	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	4.4	Оренда сучасного посплатовіноніх засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.1	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.2	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.4.3	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстать:	4.5	Інші обсягами оренди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.1	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.2	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	4.5.3	Найменування (з дегалізацією технічних характеристик)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 4 "Витрати по залогі з орендою":				700,00	9 800,00	0,00	9 300,00
Статті	6	Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороду				10 280,00	67'400,00
Підстать:	5.1	Послуги з харчування	405,00	67 120,00	90,00	10 280,00	67'400,00
Пункт:	5.1.1	Послуги з харчування учасників резиденції з міста Надвірна (обла) протягом 4-х днів	участн.	80,00	150,00	12 000,00	20 учасників на 4 днів по 150 грн днів
Пункт:	5.1.2	Послуги з харчування учасників резиденції запрошених (з Івано-Франківською областю) (обла) протягом 4-х днів (Вирізень 2021 року)	участн.	80,00	250,00	20 000,00	20 учасників на 4 днів по 250 грн
Пункт:	5.1.3	Готернінг для учасників інавураційної зустрічі	участн.	15,00	80,00	1 200,00	2 партнерів, 8 зМІ та блогерів, 2 органи місцевого самоврядування, 3 волонтери
Пункт:	5.1.4	Послуги з харчування археологічних досліджень (20 днів)	участн.	230,00	104,00	23 920,00	104,00
Пункт:	5.1.5	Послуги з харчування учасників літнього оркестру (обла)	участн.	0,00	20,00	150,00	3 000,00
Підстать:	5.2	Витрати на пройзд учасників заходів	0,00	16,00	0,00	20 800,00	20 800,00
Пункт:	5.2.1	Вартості квитків учасників резиденції Костянтинівка - Івано-Франківськ	шт.	8,00	1 300,00	10 400,00	10 400,00

№ 34976508

Лурд мэр Олег Григорьевич

Пункт:	5.2.2	Вартість івентів учасників резиденції Івано-Франківськ - Костянтинівка	шт.		0,00	6,00	1 300,00	10 400,00	10 400,00	Учасники мистецької резиденції (дти із мистецьких шкіл Луцької області та 1 супроводжуючий)
Пункт:	5.2.3	Вартість івентів (з логотипом маршуру і пресицем особкою, що відрядженається)	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Підстатья:	6.3	Витратами на проживання учасників резиденції	45,00		10 350,00	0,00			10 350,00	
Пункт:	6.3.1	Побуту із проживанням учасників мистецької резиденції з Луцької області	добра	45,00	230,00	10 350,00	0,00	10 350,00	15 осіб на 3 доби із пізною виселенням для 15 осіб	
Пункт:	6.3.2	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.3.3	Рахунки з готелів (з вказаним прізвищем відрядженого особи)	добра		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього по статті 5 "Витратами учасників резиденції беруть участь у заходах проекту та не отримують оплату праці та/або винагороди"						67 470,00		31 080,00	98 550,00	
Стаття:	6	Матеріальні витрати								
Підстатья:	6.1	Основні матеріали та сировина		180,00		25 150,00	10,00		6 600,00	31 760,00
Пункт:	6.1.1	Художні матеріали учасникам мистецької резиденції (в асортименті)	шт.	25,00	504,00	12 600,00	10,00	560,00	5 600,00	18 200,00
Пункт:	6.1.2	Фарби гумові, 12 кг (копії в асортименті)	шт.	5,00	1 420,00	7 100,00		0,00	" 100,00	Фарбування пласти для створення фонів
Пункт:	6.1.3	Квадрат пакети 500x180x390	шт	100,00	47,00	4 700,00		0,00	4 700,00	Для пакування вітражів, викладання з бронзовими
Пункт:	6.1.4	Рукавички робочі прости	шт.	50,00	15,00	750,00		0,00	750,00	Для закриття під час археологічних досліджень
Стаття:	6.2	Нооди, накотичувачі		0,00			0,00		0,00	
Пункт:	6.2.1	Найменування	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.2	Найменування	шт.				0,00	0,00	0,00	
Пункт:	6.2.3	Найменування	шт.				0,00	0,00	0,00	
Стаття:	6.3	Інші матеріальні витрати		147,00		9 750,00	80,00		13 500,00	21 250,00
Пункт:	6.3.1	Дезінфекуючі засоби (в асортименті)	шт.	5,00	420,00	2 100,00		0,00	2 100,00	Антисептики, рукавини, маски
Пункт:	6.3.2	(спеціальські витрати (в асортименті))	шт.	17,00	210,00	3 570,00		0,00	3 570,00	Папір, пам'яті, фарба для принтера, бейджики,
Пункт:	6.3.3	Сувенірні брендовані олівці	шт.	100,00	9,80	980,00		0,00	980,00	Подарунки для учасників резиденції
Пункт:	6.3.4	Відзначки учасникам резиденції	шт.			0,00	60,00	225,00	13 500,00	Дорогіші подарунки таблиці з інформацією про проект та ІМРМ учасника
Пункт:	6.3.5	Спільнодільничий жилет античний Pettwest	шт.	20,00		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	Захисту та ідентифікації учасників археологічних досліджень
Пункт:	6.3.6	Каска будівельна захищена Coverguard Classic	шт.	5,00	240,00	1 200,00		0,00	1 200,00	Захисту учасників археологічних досліджень
Всього по статті 6 "Матеріальні витрати"				377,00		31 000,00	70,00		10 100,00	61 000,00
Стаття:	7	Поліграфічні послуги								
Пункт:	7.1	Виготовлення Макетів	шт.						0,00	
Пункт:	7.2	Нанесення логотипів	шт.						0,00	
Пункт:	7.3	Друк брошур	шт.						0,00	
Пункт:	7.4	Друк буклетів	шт.						0,00	
Пункт:	7.5	Друк листівок	шт.						0,00	



Луцьк

Пункт:	7.6	Другі плачані	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.7	Другі бандери	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.8	Другі інших розтраткових матеріалів	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.9	Поступки копірайтера	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.10	Інші поліграфичні послуги	шт.			0,00	0,00
Пункт:	7.11	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) роздрібну "Готографічні послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00
Всього по статті 7 "Готографічні послуги":				0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	8	Видавничі послуги					
Пункт:	8.1	Поступки коректора	сторінка			0,00	0,00
Пункт:	8.2	Поступки верстки	сторінка			0,00	0,00
Пункт:	8.3	Друк книг	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.4	Друк журналів	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.5	Інші видрати (вказати надану послугу)	екземпляр			0,00	0,00
Пункт:	8.6	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) роздрібну "Видавничі послуги"		0,22	0,00	0,22	0,00
Всього по статті 8 "Видавничі послуги":				0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	9	Послуги з просування					
Пункт:	9.1	Виготовлення промоційного ролика	ролик	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Пункт:	9.2	Придбання X-банера з друком	шт	1,00	950,00	950,00	0,00
Пункт:	9.3	Рекламні витрати (зазначити конкретну назву реклами				0,00	0,00
Пункт:	9.4	SMM, SO (SEO)				0,00	0,00
Пункт:	9.5	Інші послуги				0,00	0,00
Пункт:	9.6	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) роздрібну "Послуги з просування"		0,22	0,00	0,22	0,00
Всього по статті 9 "Послуги з просування":				2,00	3 450,00	3 450,00	0,00
Стаття:	10	Створення веб-ресурсу					
Пункт:	10.1	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00
Пункт:	10.2	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00
Пункт:	10.3	Витрати зі створення сайту (зазначити конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання)				0,00	0,00
Пункт:	10.4	Витрати з обслуговування сайту	кількість			0,00	0,00
Пункт:	10.5	Соціальні внески за договорами ЦТХ з підрядниками (ЕСВ) роздрібну "Створення веб-ресурсу"		0,22	0,00	0,22	0,00
Всього по статті 10 "Створення веб-ресурсу":				0,00	0,00	0,00	
Стаття:	11	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електроннихносіях інформації	шт.			0,00	
Пункт:	11.1	Надимнування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.			0,00	



Оригінал
Руденко Олег

Ліцензія № 34976508

Пункт:	11.2	[Науковуання методичник, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 11 "Громадянськ методичник, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації":								
Стаття:	12	Голосуи з перенесуду						
Пункт:	12.1	Усний переклад (синхронний послідовний, з якої на яку мову)	година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.2	Письмовий переклад (зазначити, з якої на яку мову)	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.3	Редагування письмового перекладу	сторінка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	12.4	Соціальні відомості за договорами ЦПХ з підрядниками (ОСД) розподілу "Голосу з перенесуду"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
Всього по статті 12 "Голосу з перенесуду":				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаття:	13	Інші прямі витрати						
Підстаття:	13.2	Адміністративні витрати		0,00	1,00	2 800,00	22 800,00	
Пункт:	13.1.1	Бухгалтерські послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.2	Юридичні послуги	послуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.1.3	Аудиторські послуги	послуга	1,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Пункт:	13.1.4	Соціальні відомості за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розподілу "Адміністративні відомості"		0,22	0,22	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	13.2	Послуги комп'ютерної обробки, монтування, зведення		1,00	3 000,00	1,00	10 000,00	13 000,00
Пункт:	13.2.1	Монтаж виставкових площ (в тому числі варість розрізних матеріалів)	роботи	1,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	13 000,00
Пункт:	13.2.2	Зазначені конкретну назву послуг відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.3	Зазначені конкретну назву послуги відповідно до технічного завдання			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.2.4	Соціальні відомості за договорами ЦПХ з підрядниками (ЕСВ) розподілу "Голосу комп'ютерної обробки, монтування, зведення"		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	13.3	Витрати на послуги страхування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.1	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.2	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.3.3	Вказати предмет страхування			0,00	0,00	0,00	0,00
Підстаття:	13.4	Інші прямі витрати		3,00	62 000,00	15,00	11 636,00	61 636,00
Пункт:	13.4.1	Послуги Театра замку (краснодвір	послуга	1,00	8 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00
Пункт:	13.4.2	Послуги вивезення із твердих побутових відходів екологічної ациї	послуга	1,00	636,00	636,00	636,00	636,00
Пункт:	13.4.3	Археологічний супровід та археологічний нагляд	послуга	1,00	11 000,00	11 000,00	12,00	12,00
Пункт:	13.4.4	Послуги вивезення звалищ грунту утворених під час археологічних досліджень			0,00	500,00	6 000,00	6 000,00
Пункт:	13.4.5	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.6	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)			0,00	0,00	0,00	0,00
Пункт:	13.4.7	Інші прямі витрати (деталізувати кожний вид витрат)			0,00	0,00	0,00	0,00

Франківська обласна організація НТШ

Франківськ

Директор

Б.О.

Пункт:	13.4.8	Соціальні внески за договорами ЦПХ з парадничими (ЕСВ) розділу "інші прямі витрати"		0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Всього по статті 13 "інші прямі витрати":			4,00		80 000,00	17,00		24 436,00	64 426,00
Всього по розділу II "Витрати":				266 470,00			86 116,00	342 586,00	
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБІГУ				0,00			0,00	0,00	

Соколова О.В.

(Ім'я, прізвище)



Соколова О.В.

(Ім'я, прізвище)

Соколова О.В., Укроборонресурси

(Ім'я, прізвище)